
广东省工业和信息化厅财政专项资金 

支持项目验收管理办法

第 一 章 总 则

第一条为加强广东省工业和信息化厅（以下简称“省工业 

和信息化厅”）负责组织实施的中央及省级财政专项资金（以下 

简 称 “专项资金”）支持项目的监督和管理，规范项目验收工作, 

根据中央及省级财政专项资金管理相关规定，结合省工业和信息 

化厅实际，制定本办法。

第二条本办法适用于采用事前扶持方式支持的项目法项 

目和因素法项目。国家委托省负责验收的中央资金支持的项目可 

按照本办法执行，国家另有规定的除外。

项目法项目是指省工业和信息化厅负责征集、评审、组织实 

施的专项资金支持的项目。因素法项目是指由省工业和信息化厅 

通过因素法下达至各地级以上市工业和信息化主管部门（含各地 

中小企业行政主管部门，下同）的专项资金所支持的项目。采用 

股权投资、事后奖励、事后补助的贷款贴息、风险补偿、直接列 

支 （政府采购项目除外）、为特定事项专门安排的工作经费方式 

扶持项目，不适用于本办法，应按照财政资金相关规定进行管理 

和执行。涉密项目按照涉密有关规定办理。



第 三 条 按 照 “谁评审谁验收”及 “属地原则”，各级工业 

和信息化主管部门与项目单位、第三方机构各自承担相应职责 

(乂务）。

(一） 省工业和信息化厅主要负责：

省工业和信息化厅是项目验收工作的综合管理部门及项目 

法资金安排项目验收工作的责任部门，负责统筹指导财政资金项 

目验收工作并具体实施项目法项目的验收。在项目申报时明确项 

目申报单位的验收职责及处理规定；对项目实施过程和专项资金 

使用情况进行事中监管；审核项目单位提出的项目变更申请、延 

期验收申请、项目撤销申请；受理审核项目单位提交的项目验收 

材料；自行组织或委托和监督第三方机构具体组织项目验收;及 

时追缴项目单位的应收回财政资金并在发现财政专项资金存在 

风险时及时采取措施，确保国有资产安全;项目验收其他相关事 

项。

(二） 各地级以上市工业和信息化主管部门主要负责：

各地级以上市工业和信息化主管部门作为专项资金项目申 

报的推荐部门和因素法资金项目评审安排部门，是因素法资金安 

排项目验收工作的责任部门，负责具体实施因素法项目的验收。 

在项目申报时明确项目申报单位的验收职责及处理规定；对项目 

实施过程和专项资金使用情况进行事中监管；审核项目单位提出 

的项目变更申请、延期验收申请、项目撤销申请；受理审核项目 

单位提交的项目验收材料；自行组织或委托和监督第三方机构具 

体组织项目验收;及时追缴项目单位的应收回财政资金并在发现



财政专项资金存在风险时及时采取措施，确保国有资产安全;项 

目验收其他相关事项。

(三） 项目单位主要负责：

按照合同或其他方式明确的要求和期限完成项目建设，提出 

项目验收申请及验收材料;项目主体或项目内容发生变化的，及 

时报告验收责任部门，按规定时限提出项目变更申请、延期验收 

申请、项目撤销申请;配合工业和信息化主管部门实施项目事中、 

事后管理检查工作，按时报送项目建设实施情况;对本单位验收 

材料的真实性、准确性、合法性负责；配合工业和信息化部门开 

展专项资金项目验收、专项审计工作，不受项目期限限制；承担 

相应违规责任后果，配合退回被追缴的财政资金。

(四） 第三方机构主要职责：

接受工业和信息化主管部门委托，规范验收工作程序，配备 

专职人员和必要设备;根据验收内容和要点，制定验收方案，按 

照科学、客观、公正的原则组织专家组开展验收工作；出具验收 

报告，对验收报告内容的完整性、合规性、真实性负责;及时向 

验收责任部门反映项目验收中发现的违法违规疑点；接受验收责 

任部门的监督，配合开展涉及验收评审工作的审计、检查和调查 

工作。

第 四 条 项目单位在申报项目时，应明确提出项目的验收标 

准，验收责任部门应对其提出的验收标准进行审核，并在确定资 

金扶持项目后通过合同及其他方式明确或与项目单位约定具体 

的验收内容。验收内容包括验收组织部门、验收方式、验收标准、



项目完成期限和验收申请期限、验收需提供的材料等。验收标准 

应具体可行，能够体现该专项资金的绩效目标，且不得低于资金 

申报条件；项目完成期限应具体到曰，符合项目实际建设周期且 

最长不得超过3 年；验收申请期限为项目完成期限后3 0 曰。

项目单位应按本办法规定向验收责任部门提出验收申请，验 

收责任部门应督促项目单位按规定提出验收申请。验收责任部门 

应在项目完成期限后18个月内完成验收工作。

第二章验收依据和内容

第 五 条 项目验收依据：

(一） 国家和省有关法律、法规、规章和产业政策；

(二） 项目单位申请专项资金时提交的项目申报材料；

(三） 专项资金项目申报通知、计划下达文件及资金文件；

(四） 项目合同等明确验收内容的文件；

(五） 其他与项目有关的资料。

第 六 条 项目验收主要审查项目单位是否按照验收内容要 

求完成相应任务，是否达到预期目标，财政扶持资金使用是否合 

理规范等。验收内容包括：

( 一 ） 项目单位是否按时完成项目并按要求报送项目信息， 

提交的验收材料是否齐全；

(二） 项目的技术性能指标是否达到要求；

(三） 项目的经济和社会效益是否达到目标；



(四） 项目资金是否落实、财政扶持资金的使用是否合理规

范；

(五） 对于平台建设类项目，还须检查所建平台在项目实施 

中的作用以及项目实施对平台建设的促进作用等情况；

(六） 对于财政贴息项目，还需检查相关贷款合同、还款情 

况、利息支付凭证等。

第三章验收的组织和程序

第 七 条 项目法项目、国家委托省负责验收的中央财政资金 

扶持项目以及省工业和信息化厅认为需要的其他项目的验收工 

作，原则上由省工业和信息化厅自行组织或委托第三方中介机构 

组织实施，各地级以上市工业和信息化主管部门、中直驻粵及省 

属企事业单位、有关项目承担单位协助并参与实施。

通过因素法下达至地级以上市工业和信息化主管部门负责 

评审安排的项目的验收工作，由地级以上市工业和信息化主管部 

门或委托第三方机构组织实施（地级以上市工业和信息化主管部 

门不得再转授市县工业和信息化主管部门），并在验收完成后将 

验收结论报省工业和信息化厅备案。

第 八 条 验收程序。

(一）验收申请及受理。

项目单位应在验收申请期限前提交验收申请并按事前明确 

的验收内容配合验收责任部门进行验收。如提前完成项目的，可



提前向验收责任部门提交验收申请；验收责任部门在验收申请期 

限到期后未收到验收申请的，应立即暂停其新项目评审资格并停 

止拨付原所有项目资金的未下拨部分，直至项目验收流程完毕。 

验收材料应加盖公章和骑缝章，提供复印件的，应 注 明 “此件由 

我公司（单位）提供，与原件相符，对其真实性负责”字样。

(二） 审核验收申请。

验收责任部门对项目单位提交的项目验收申请及相关材料 

进行审核。对申请材料不齐全或者不符合要求的，验收责任部门 

应当在收到申请材料1 5 曰内一次性告知项目单位，项目单位应 

在接到通知后3 0 日内完善并重新提交资料。对申请材料符合要 

求的，验收责任部门应根据实际工作情况在3 个月内组织验收， 

必要时也可以委托第三方机构实施。

(三） 组织验收。

验收责任部门或者受委托开展验收工作的第三方机构应成 

立项目验收专家工作组开展验收工作。验收一般采取资料审查、 

会议评审和现场考察相结合进行，验收责任部门可根据验收实际 

情况决定是否需要进行现场考察。验收专家组在审阅验收材料、 

听取项目实施情况汇报、到项目实施现场核查、质疑解答和封闭 

充分讨论的基础上，对项目指标完成情况、资金使用合规性、经 

济和社会效益、存在问题等方面作出全面评价，综合形成验收意 

见，作出验收结论，填 写 《广东省工业和信息化厅财政专项资金 

项目验收意见书》。由地级以上市工业和信息化主管部门负责验 

收的项目，需将验收意见书报送省工业和信息化厅备案。



项目验收实行回避制度，项目单位、验收组织部门及其他与 

项目单位有利害关系或有其他关系可能影响验收结论的人员，不 

得作为验收专家组成员参与项目验收。验收专家组人数为不少于 

5 人单数，且来自不同单位，其中应至少有2 名财务管理专家， 

原则上至少3 名专家具有高级职称。

(四）项目实施过程中项目单位经营情况变化及项目内容变 

更处理。

项目单位的名称、法人代表、股东、注册资本发生变化，但 

不导致原项目主体变更的，可视同原项目单位办理验收；项目单 

位发生合并、分立、重组，导致项目主体发生变更的，原项目单 

位应明确新的项目单位并提供新项目单位愿意履行原项目职责 

的承诺书，未能提供且未履行验收职责的，视同怠于履行验收职 

责处理；项目单位申请破产、注销的，应先履行验收义务完毕， 

怠于履行验收职责的，验收责任部门应在获悉该情况后按全额追 

缴该项目所获专项资金。

因不可抗力等原因导致不能按期完工的项目（包括项目在实 

施过程中，由于受市场及技术等影响，需调整项目建设内容、建 

设目标、投资额和完成时间等的），项目单位应在项目完成期限 

前至少 6 0 日按相关规定向验收责任部门申请变更、延期或撤销 

项目，逾期的不予受理，验收责任部门应在收到申请3 0 日内作 

出回复。最多同意1次变更或延期。同意延期的，延期时间自作 

出回复次月起原则上不得超过12个月。



第 九 条 验收专家工作组要客观公正、依法依规、廉洁自律、 

保守秘密，并对出具的项目的验收结论终生负责。

第四章验收结论及应用

第 十 条 验收结论包括“验收通过” “限期整改” “验收不 

通过”三种。

(一） 验收通过。是指按规定履行验收程序，完成合同或其 

他方式明确的任务，达到或基本达到验收标准；项目资金落实到 

位、财政扶持资金使用合理规范；成果权属不存在争议或法律纠 

纷等问题。

达到验收标准，是指验收指标达到或者优于按照本办法第四 

条规定明确的验收标准。

基本达到验收标准，是指验收指标在验收标准的上下一定范 

围内，能够实现项目的政策目标。上下浮动范围最大不得超过 

20°%，且需在事前明确，未在事前明确的，视同上下浮动范围为 

0。

(二） 限期整改。是指验收指标未完全达到验收标准，但通 

过各种方法和手段可在短期内得到推进和改进，由验收责任部门 

责成项目单位在限定时间内采取措施进行整改。

限期整改的项目，验收责任部门应督促项目单位在验收结论 

下达之日起6 个月内完成整改工作并再次提出验收申请；若项目 

单位不能在6 个月内按要求整改并补充材料再次提出验收申请



的，或再次验收未通过的，为验收不通过，且为最终结论。

(三）凡有下列情形之一的，按验收不通过处理：

(1 )  未达到验收标准的；

( 2 )  提供的验收文件材料严重失实的；

( 3 )  项目内容、目标、技术路线等进行了较大调整，又未 

按规定程序报批或报批未获得项目计划下达方认可的；

( 4 )  实施过程中曾出现重大问题，又未作出解释和必要说 

明的，或研究过程和结果等存在法律纠纷尚未解决的；

( 5 )  项目逾期1年以上未申请验收的；

( 6 )  项目变更、延期、整改期满后最终未通过验收的；

( 7 )  企业申请撤销项目的；

( 8 )  其他视为验收不合格的情况。

项目验收不通过的，有后续资金未拨付的将不再拨付。验收 

责任部门应对验收项目资金的合规使用情况进行核实，对验收不 

通过项目，还应委托第三方机构开展专项审计（企业怠于履行验 

收义务导致无法开展审计的除外） 核实其资金的合规使用情况， 

存在违法违规行为的，按相关程序收回已下拨专项资金合规使用 

后的佘额并中止项目单位申请专项资金支持项目资格5 年。

验收责任部门按规定通过函告、公告等方式提醒后，项目单 

位仍未在规定期限内按照要求整改落实的，可认定为怠于履行验 

收义务。项目单位怠于履行验收义务，无法开展验收的，可由验 

收责任部门主动发起验收不通过处理。



第五章监督检查

第 十 一 条 按照权责对等的原则，省工业和信息化厅、各地 

级以上市工业和信息化主管部门应切实履行好职责，积极督促项 

目验收，认真、规范、科学地组织好项目验收工作，确保项目验 

收工作质量。

第 十 二 条 省工业和信息化厅于每年1 2月对当年1 1月 30 

曰之前验收完成的项目进行汇总，并根据工作需要对验收情况进 

行抽查。对抽查发现验收存在问题的，责令改正；存在严重质量 

问题的（如让明显达不到验收条件的项目通过验收等） 撤销验 

收意见书，责令项目验收组织部门及项目单位整改。待完成整改 

并达到验收条件后再重新申请和组织验收。

第六章责任追究

第 十 三 条 对验收各方未履行本办法第四条规定的验收职 

责 （义务）的，一经查实，将对责任方给予相应处理、处罚。

对未履行验收义务的项目单位及其法定代表人，造成项目无 

法验收的，将中止未履行验收义务的项目单位及相关法定代表人 

所在项目单位申请专项资金支持项目资格5 年，列入资金“黑名 

单”，并按相关规定收回财政资金。



对未履行验收职责的项目验收责任部门及责任人，情节较轻 

的，给予通报批评及相应处理；情节较重，影响财政资金安全， 

造成国有资产损失的，按有关规定处理，严肃问责。

对未履行验收职责的第三方机构及专家，将中止其参与财政 

专项资金支持项目评审、验收等工作资格3 年。

以上涉嫌违法犯罪的，移送有关机关处理。

第 十 四 条 参加验收的有关人员，要严格遵守保密规定，保 

守验收过程中知悉的项目单位商业和技术秘密，未经权利人许 

可，不得披露、使用或允许他人使用、转让其秘密。对擅自披露、 

使用或者向他人提供和转让参加验收而知悉项目商业和技术秘 

密的，将依法追究责任。涉及国家秘密的，将依照《中华人民共 

和国保守国家秘密法》处理。

第 七 章 附 则

第 十 五 条 各地级以上市工业和信息化主管部门应当参照 

本办法制定符合本地区实际的财政专项资金支持项目验收相关 

文件。

第 十 六 条 本办法由省工业和信息化厅负责解释。

第 十 七 条 本办法所列附件，为本办法的组成部分。

第 十 八 条 本办法自2020年 2 月 1 5日起施行,有效期5 年。 

《广东省经济和信息化委促进经济发展专项资金支持项目验收 

管理办法》（粵经信规字〔2018〕3 号 ）同时废止。



附件：1.专项资金项目验收申请表（参考格式）

2. 项目验收申请审查未通过告知书（参考格式)

3. 专项审计报告参考模板（参考格式）

4. 项目验收会通知（参考格式）

5. 项目验收会议程（参考格式）

6. 项目验收须知（参考提纲）

7. 财政专项资金项目验收意见（参考提纲）

8. 财政专项资金项目验收意见书（参考格式）

9. 项目合同或其他方式必须明确的验收内容



附件1

广东省工业維息棚橄专项资金 

项巨验收申请表

(参考格式）

项 目 名 称  

项 目 所 属 地 区  

项目下达计划（文号）

申 请 验 收 单 位

申 请 验 收 日 期  年 月 曰



项 目 

开始时间

项 目 

完成时间

项目

总投资
(万元）

财政扶持 

资金
(万元）

联 系 人 联系电话及手机1. 2.

通信地址
邮政

编码

项 目 验 收  

内 容

(不够可加附页）

项目 验收 

内容完成 

情况及主  

要 成 果  

简 介



_________________________验 收 资 料 目 录 _______________________

□任务下达部门下达的项目立项文件 

□项目合同书或承诺书 

□项目申请报告 

□项目实施情况总结报告 

□项目财政资金使用情况报告 

□财政资金使用的会计凭证

□平台建设发展情况报告（平台创新能力建设项目提供）

□财政贴息项目贷款合同、还款情况、利息支付凭证等（贴息项目提供) 

□其他相关材料(具体列出）



填表说明

1 .  项目单位栏：如有联合承担单位的应全部列明。

2 .  申请验收单位栏：为项目第一承担单位，以省工业和信息化厅 

联合省财政厅计划下达文件中标明的项目承担单位为准。

3 .  申请单位意见栏：验收材料递交前，申请单位应先自审，通过 

后加具意见盖章。

4 .  项目验收责任部门意见栏：通过审查，达到验收条件的项目， 

由验收责任部门审核加具意见盖章后组织实施。



附件2

项巨验收申请审查未通过告知书

(参考格式）

_______________公司:

你 司 年 月  日报来的 

项目验收申请，因达不到验收条件，未通过内容审查, 

主要原因：

1.

2.

处理意见: 

1.

2.

(联系人: 电话:

(盖章） 

年 月  曰



附件3

专项审计报告参考模板

(参考格式）

报告文号：

X X X X公司：

我们接受委托，审计了贵公司承担的广东省专项资金XXXX 

资金用途扶持项目“XXXX”（项目下达文件编号：XXX X) 于 年  

月 至 年 月 期 间 项 目 投 资 决 算 、财政资金使用及经济效益完成 

情况。

一、企业及项目基本情况

(一） 企业基本情况：

(二） 项目基本情况：

二、项目责任承诺书或合同有关规定

(一）项目投资计划

贵 公 司 于 年 月 日 与 广 东 省 工 业 和 信 息 化 厅 、广东省财 

政厅签订了《X X X X 责任承诺书》 （或合同书），取得项目专项 

资 金 万 元 ，用于“XXXX”项目的支出。项目预算计划投资总额为 

人 民 币 万 元 ，其 中 包 括 国 家 部 委 （如有需列出）、省工业和 

信息化厅、省财政厅安排专项资金万元，自筹资金万元。具 

体预算计划如下：



项目总投资预算计划

1 . 设备购置 XXX 万元

2.... XXX 万元

合计 XXX 万元

(二）省财政资金预算计划

1 . 设备购置 XXX 万元

2.... XXX 万元

合计 XXX 万元

(若涉及国家下拨资金或地市县财政配套资金，参照列出）

(三）预期的经济效益指标 

销售收入、税收、利润、创汇等有关指标情况。

三、项目资金收支情况

经审计，截 止 至 年 月 日 ，项目执行情况如下：

(一） 项目资金到位情况：

(二） 项目资金管理情况：

(三） 项目资金总体使用情况：

(四） 项目预算与实际执行情况：

项目

总经费（万元） 财政专项资金（万元） 自筹经费（万元）

预算计划 实际支出 预算计划 实际支出 预算计划 实际支出

1.设备购置



合 计

四、 项目各项经济效益指标完成情况

五、 审计意见

(附：会计师事务所执业证书）

备注：此模板仅供参考，具体可根据各资金用途、项目及地 

市实际情况调整相应内容。



附件4

项目验收会通知

(参考格式）

各有关单位、各位专家：

由 公司承担的

项目已具备验收条件。经研究，现定于 年 月  日在

召开项目验收会。有关会议事项通知如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、其他事项

(盖章）

年 月 日

(联系人: 电话:



附件5

项目验收会议程

(参考格式）

一、 会议签到

二、 验收组织部门主持

(一） 宣布会议开始；

(二） 介绍与会领导和专家；

(三） 成立验收专家组，推荐验收专家组组长；

(四） 宣读验收须知。

三、 验收专家组组长主持

(一 ） 项目承担单位作项目研制工作总结、技术总结、产品 

检测、用户使用、资金使用等报告；

(二） 专家组现场考察；

(三） 专家提问，项目承担单位答疑；

(四） 专家组封闭讨论形成验收意见；

(五） 专家组组长宣读验收意见。

四、 验收组织部门主持

( 一 ） 有关单位讲话；

(二） 宣布会议结束。



附件6

一、 验收的主要依据

1 .  财政专项资金管理办法及各资金用途实施细则。

2 .  项目计划下达文件。

3 .  项目申请报告。

4 .  项目合同书或承诺书。

二、 验收内容

1 .  项目的技术性能指标是否达到合同书明确的要求；

2 .  项目的经济效益和社会效益是否达到合同书或责任承诺书 

约定的目标；

3 .  检查项目资金是否落实、财政扶持资金的使用是否合理规

氾；

4 .  对于平台建设类项目，还须检查平台在项目实施中的作用 

以及项目实施对平台建设的促进作用等情况。

5 .  其他须验收检查的内容，如是否按时办理验收等。

三、 纪律要求

1 .  参加验收会的专家应坚持实事求是、科学严谨的态度，对 

项目完成情况进行客观、公正、科学的审查和评价。

2 .  参加验收会专家及工作人员要严格遵守保密规定，保守验 

收过程中知悉的商业和技术秘密，未经权利人许可，不得披露、 

使用或允许他人使用、转让该秘密。

项目验收须知

(参考提纲）



附件7

广东省工业膽息化棚橄专项资金 

项目验收意见

(参考提纲）

X X X X年 X X 月 X X 日，省工业和信息化厅(X X X处 X或 XX

市工业和信息化主管部门）在 X X 市组织召开了由X X 公司承担 

的 X X 年 X X 专项资金X X 项目验收会。验收专家组审查了项目承 

担单位提交的验收资料，听取了项目负责人所作的研制工作总结 

报告和技术总结报告等，对项目实施现场进行了考察，并就有关 

问题进行了质询。经讨论，形成以下验收意见：

1 .  提供验收的资料齐全规范，符合项目验收有关规定。

2 .  对项目的完成情况进行描述，说明主要的工作成效和取得 

的成果。

3 .  取得的经济和社会效益情况。

4 .  资金到位情况，财政资金专款专用，符合有关财政资金管 

理规定。

5 .  平台在项目建设中所起的作用及项目实施对平台发展所起 

的积极作用（平台建设类项目X

验收专家组（一致X认为：该项目已完成了合同书（或承诺 

书以及项目立项报告X规定的（主要X技术和经济指标，建议通 

过项目验收。建 议 （若有 X

验收专家签名 （签名X

年 月  曰



附件8

广东省工业和信息化厅 

专项资金项目验收意见书

项目名称：

项目单位：

项目所属地区：

项目下达计划（文号）：

验收责任部门：

验收日期： 年 月 日



(项目工作、技术总结和资金使用等情况摘要，不够可附页X

项目主要内容、完成情况及取得的主要成果



主要文件目录



项目验收专家工作组验收意见

验收结论： □验收通过 □限期整改 □验收不通过

组 长 （签字X :

成 员 （签字X :

20 年 月 日



项目验收专家工作组人员名单

姓 名 工作单位 职务或职称

项目验收责任部门意见



验收结论： □验收通过 □限期整改 □验收不通过

经办人（签字X :

负责人（签字X :

20 年 月 日 

( 盖 章 X

— 31 —



附件9

项目合同或其他方式必须明确 

的验收内容

一、 验收组织部门

一般为验收责任部门或受验收责任部门委托的第三方机构

等。

二、 项目验收方式

可采取资料审查、会议评审和现场考察相结合方式进行。

三、 验收需提交的材料

应根据工作实际列明本办法第八条规定中未作具体规定，但 

确有必要的验收材料。

四、 项目验收标准

按照验收规定制定的项目指标，应包含经济社会效益指标或 

技术指标及标准可浮动的范围。

五、 项目验收相关期限

(一） 项目完成期限。原则上最长不得超过3 年，应明确具 

体日期到日。

(二） 申请变更或延期期限。项目完成期限前6 0 日以上。

(三） 项目申请验收期限。项目完成期限后3 0 日。

(四 ） 验收责任部门审核验收材料期限。收到申请材料后 

1 5日。

— 32 —



(五） 企业补齐验收材料期限。收到验收责任部门补齐材料 

通知后3 0 日。

(六） 验收责任部门验收实施期限。自收齐验收单位验收材 

料后3 个月，验收责任部门应明确具体日期。

(七） 验收不通过整改期限。在验收结论下达之日起6 个月， 

验收责任部门应明确具体日期。

(八） 项目延期期限。项目完成期限后不得超过12个月， 

验收责任部门应明确具体日期。

(九） 项目验收期限。原则上不超过项目完成期限后18个 

月 （含变更、延期及整改时间X 验收责任部门应明确具体日期。

六、问题处理方式

(一） 产生争议的处理方式，可采取协商或向人民法院提起

诉讼；

(二） 项目未通过验收结题时资金的处理方式，设定为分为 

全额收回或经专项审计后剔除未下达及合法合规部分后收回。
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